

# Intervenções silvícolas - Florestgal - 2020/2021

## Anexo

Concelho	Nome UG	Espécie	Descrição da intervenção	Cod. Talhão	Operações associadas à intervenção	Descrição da intervenção	Início	Fim	S.I.	Quantidade
SANTÁREM (Eng. Nuno Afonso: 969787503)	QUINTA DOS SÓIDOS	P. manso	Condução de pov. Pinheiro manso - Desbaste comercial (Desrama/poda de conformação+limpeza de matos +Adubação NPK)	T01	Aplicação/distribuição de adubo	Distribuição do adubo NPK (150kg/ha)	01/03/2021	15/04/2021	ha	4
					Desrama	Desrama e poda de conformação para incremento das condições de produção de pinha	01/10/2020	31/12/2020	proposta para compra em pé	4
					Limpeza de matos	Limpeza de matos com incorporação da vegetação arbustiva e do adubo NPK	01/03/2021	15/04/2021	ha	4
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo NPK	01/10/2020	15/02/2021	kg	587
					Desbaste comercial	Desbaste comercial - Florestgal - Venda em pé de mat. Lenhoso e biomassa do desbaste/desrama		31/12/2020	proposta para compra em pé	4
<b>SANTÁREM Total</b>										<b>602</b>

**Anexo**

Concelho	Nome UG	Espécie	Descrição da intervenção	Cod. Talhão	Operações associadas à intervenção	Descrição da intervenção	Início	Fim	S.I.	Quantidade	
ALCACER DO SAL (Eng. Nuno Afonso: 969787503)	VALE DE REIS	P. manso	Condução de pov. Pinheiro manso - Desbaste comercial (Desrama/poda de conformação+limpeza de matos +Adubação NPK)	FAIAS	Aplicação/distribuição de adubo	Distribuição do adubo NPK (150kg/ha)	01/03/2021	15/04/2021	ha	32	
					Desrama	Desrama e poda de conformação para incremento das condições de produção de pinha	01/10/2020	15/02/2021	proposta para compra em pé	32	
					Limpeza de matos	Limpeza de matos com incorporação da vegetação arbustiva e do adubo NPK		15/04/2021	ha	32	
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo NPK	01/10/2020	15/02/2021	kg	4 848	
					Desbaste comercial	Desbaste comercial - Florestgal - Venda em pé de mat. Lenhoso e biomassa do desbaste/desrama		15/02/2021	proposta para compra em pé	32	
				MONTE DE VALE DE REIS	Aplicação/distribuição de adubo	Distribuição do adubo NPK (150kg/ha)	01/03/2021	15/04/2021	ha	102	
					Desrama	Desrama e poda de conformação para incremento das condições de produção de pinha	01/10/2020	15/02/2021	proposta para compra em pé	102	
					Limpeza de matos	Limpeza de matos com incorporação da vegetação arbustiva e do adubo NPK		15/04/2021	ha	102	
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo NPK	01/10/2020	15/02/2021	kg	15 300	
					Desbaste comercial	Desbaste comercial - Florestgal - Venda em pé de mat. Lenhoso e biomassa do desbaste/desrama		15/02/2021	proposta para compra em pé	102	
		SESMARIAS	Desrama	Desbaste comercial - Florestgal - Venda em pé de mat. Lenhoso e biomassa do desbaste/desrama	01/10/2020		15/02/2021	proposta para compra em pé	28		
			Desbaste comercial			28					
		Eucalipto	Condução de pov. Pinheiro manso Adulto - Desbaste e desrama comercial	EG	Transporte de adubo NPK	Serviços técnicos e Outros Serviços	Transporte de 188.173 kg de adubo NPK para armazém ou local próximo da UG	01/11/2020	25/02/2021	N.º Transportes	7
					Seleção de varas	Seleção de varas	Seleção de varas de EG moto-manual	01/10/2021	30/01/2021	ha	611
				EG	Transporte de adubo boro	Serviços técnicos e Outros Serviços	Transporte de 18.330 kg para armazém ou local próximo da UG	01/11/2020	25/02/2021	N.º Transportes	1
					Aplicação/distribuição de adubo	Distribuição do adubo NPK + Boro (275kg/ha de NPK + 30kg/ha boro)	01/03/2021	15/04/2021	ha	611	
						Limpeza de matos			Limpeza de matos com incorporação da vegetação arbustiva e do adubo NPK+Boro	ha	611
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo boratado	01/10/2020	15/02/2021	kg	18 330	
				Aquisição de adubo NPK		kg			168 025		
				<b>ALCACER DO SAL Total</b>							

**Anexo**

Concelho	Nome UG	Espécie	Descrição da intervenção	Cod. Talhão	Operações associadas à intervenção	Descrição da intervenção	Início	Fim	S.I.	Quantidade
CHAMUSCA (Eng. Nuno Afonso: 969787503)	HERDADE DA CAVEIRA	Eucalipto	Adubação boratada	EG	Aplicação/distribuição de adubo	Aplicação e distribuição do adubo boratado localizado (30g planta)	01/03/2021	15/04/2021	ha	18
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo boratado	01/10/2020	15/02/2021	kg	554
				EGMA	Aplicação/distribuição de adubo	Aplicação e distribuição do adubo boratado localizado (30g planta)	01/03/2021	15/04/2021	ha	37
					Aquisição de fator de produção	Aquisição de adubo boratado	01/10/2020	15/02/2021	kg	1 121
<b>CHAMUSCA Total</b>										<b>1 730</b>

**Anexo**

Concelho	Nome UG	Espécie	Descrição da intervenção	Cod. Talhão	Operações associadas à intervenção	Descrição da intervenção	Início	Fim	S.I.	Quantidade
MOGADOURO (sr. Carlos Telo: 964178884)	QUINTA DAS CHARAS	Zona D3 -VC + Zona DX - BAN	Arborização da Quinta das Charas	Zona D3 -VC + Zona DX - BAN	Serviços técnicos e Outros Serviços	Constituição de cercas/promoção do projeto Arborização	01/12/2020	30/05/2021	Cerca/muro	1
					Serviços técnicos e Outros Serviços	Elaboração de PGF / Promoção do projeto Arborização / Acompanhamento obra	01//2020	30/05/2021		1
					Arborização	Plantas de Quercus pyrenaica - Não necessita certificação (Decreto-Lei n.º 205/2003, de 12 de setembro)	30/09/2020	Plantas	31219	
						Plantas de Quercus suber - Certificadas		Plantas	31219	
						Destruição de toixas com Escavadora hidráulica de largatas equipada com enxó	31/10/2020	ha	65,587	
						Limpeza de matos com corta matos em faixas segundo a curva de nível	10/11/2020	ha	65,587	
						Armação em vale cômodo ao compasso médio de 3,5 m, profundidade 30 a 40 cm	30/09/2020	15/11/2020	ha	65,587
						Aquisição de matéria orgânica maturada (1,5 ton/ha)	30/09/2020	15/03/2021	ton	90
						Abertura de covas (952) e plantação alternada na linha de 476 sobreiros e 476 carvalhos negrais.	01/10/2020	31/01/2021	Covas	62439
						Distribuição de materia organica maturada (1,5 ton/ha)	15/10/2020	15/03/2021	ton	90
						Sacha e Amontoa (Antes do período de estio pós-plantação)	15/05/2021	30/06/2021	Plantas	62439
						Retanchar (25%) (1 ano após a plantação)	15/09/2021	15/12/2021	Covas	15610
						Plantas de Quercus pyrenaica Não necessita certificação (Decreto-Lei n.º 205/2003, de 12 de setembro) - (1 ano após a plantação)	15/09/2021	15/11/2021	Plantas	7805
						Plantas de Quercus suber - Certificadas (1 ano após a plantação)			Plantas	7805
						Manutenção de caminhos	15/05/2021	15/08/2021	km	10,466
Rega (2 regas/ano, efectuada nos 3 anos a seguir a plantação)	30/06/2021	30/07/2023	ha	394						
<b>MOGADOURO Total</b>										
TORRE DE MONCORVO (Sr. Carlos Telo: 964178884)	NUCLEO DE MOS II	Eucalipto	Seleção de varas	T01	Seleção de varas	Seleção de varas de EG moto-manual	01/10/2020	30/12/2020	ha	50
<b>TORRE DE MONCORVO Total</b>										<b>50</b>

133000


134000

135000

183000

182000

181000



### CARTA DE IMPLEMENTAÇÃO

Enquadramento sobre imagem de satélite

#### Legenda

-  Local RECHV ECG-SbCnVC
-  Local RECHV ECG-SbCnIBAN
-  Manutenção da Rede Viária Florestal



(sr. Carlos Telo:  
964178884)

Elaborado por:



Data: Março de 2019



Sistema de Coordenadas:  
EPSG:3763 PT-TM06/ETRS89 A3 1:10000

133000

134000

135000

183000

182000

181000